

Приложение 1 к приказу заведующего МДОБУ №25

И.Е.Трубилко/

От 20.02.2023 г. №



Дорожная карта (план)

по проведению в соответствии образовательной Программы

МДОБУ №25 «Колокольчик»

к действующей нормативно-правовой базе до 1 сентября 2023 года

№п/п	Мероприятия	Срок	Ответственные	Результат
1. Организационно- управленческое обеспечение				
1	Создание рабочей группы по приведению ООП в соответствии с ФОП ДО	февраль	Заведующий, старший воспитатель, члены рабочей группы	Приказ о создании рабочей группы, план-график деятельности рабочей группы
2	Изучение ФОП ДО, экспертиза действующей ООП ДО, на соответствия ФОП ДО(соотнесение действующей ООП ДО, ФОП ДО)	февраль-март	Рабочая группа	Аналитический отчет
3	Анализ МУК ,используемого ранее при реализации ООП	март	Рабочая группа	Аналитическая таблица
4	Анализ образовательных потребностей(запросов)для разработки/корректировки части ООП ДО, формируемой участниками образовательных отношений	март	Рабочая группа	Справка по результатам мониторинга
5	Создание проекта ООП ДО, на основе ФОП ДО	апрель	Рабочая группа	Проект обновленных ООП ДО
6	Доработка проекта ООП ДО с учетом методических рекомендаций к ФОП ДО	апрель-август	Рабочая группа	Текст обновленных ООП ДО
7	Обсуждение обновленной ООП ДО, на педсовете ДОО	август	Рабочая группа, коллектив ДОУ	Протокол педсовета, решение о принятии ООП ДО
8	Утверждение обновленной ООП ДО	31.08.2023 г.	Заведующий	Утверждение обновленной

				ООП ДО
2. Нормативно-правовое обеспечение				
9	Разработка локальных актов ДОО по приведению ООП ДО, в соответствии ФОП ДО	февраль	Рабочая группа	Утверждение локальных актов(приказ о создании рабочей группы, положение о деятельности рабочей группы, дорожная карта перехода на ФОП ДО)
10	Формирование пополняемого банка нормативно-правовых документов и методических материалов по приведении ООП ДО, в соответствии с ФОП ДО(федеральный, региональный, муниципальный уровень)	февраль	Рабочая группа	Создание пополняемого банка документов и материалов
11	Изучение пакета нормативно-правовых документов по приведении ООП ДО, в соответствии с ФОП ДО(федеральный, региональный, муниципальный уровень)	март	Рабочая группа, коллектив ДОУ	Листы ознакомления с документами
12	Экспертиза действующих локальных актов ДОО, внесение изменений, актуализация	март	Рабочая группа	Отчет по результатам экспертизы
3. Кадровое обеспечение				
13	Проведение циклов педсоветов, семинаров в ДОО по вопросам приведения ПОО ДО, в соответствии с ФОП ДО	февраль, май, август	Заведующий, старший воспитатель	Изменение в годовом плане работы, протоколы педсоветов
14	Обеспечение участия педагогов в семинарах, конференциях, форумах, курсах повышения квалификации и других мероприятиях по вопросам перехода на ФОП ДО	февраль, август	Заведующий, старший воспитатель	Сертификаты, записи Мероприятий, план участия педагогов в КПК
4. Материально-техническое обеспечение				

15	Анализ материально-технических условий, электронно-цифровых ресурсов перехода к реализации ООП ДО, на основе ФОП ДО	март	Рабочая группа	План действий по приведению ресурсной базы ДОО в соответствие с ФОП ДО
5. Информационное обеспечение				
16	Информирование родителей (законных представителей) об изменениях ПОО ДО	апрель-сентябрь	Рабочая группа, педагоги	Планы и протоколы родительских собраний, материалы консультаций
17	Обновление информации об ООП ДО на сайте ДОО	август-сентябрь	Рабочая группа	Размещение информации на соответствующей странице сайта ДОО, корректирование презентации ООП ДО

Прошито, пронумеровано,
скреплено печатью
09.01.2023 года

